



План подготовки к отопительному периоду 2025-2026 г.г.

Анализ прохождения предыдущих отопительных периодов

№ п/п	Наименование	2021-2022 г.г.	2022-2023 г.г.	2023-2024 г.г.
1	Начало отопительного сезона	15.09.2021 г.	15.09.2022 г.	15.09.2023 г.
2	Завершение отопительного сезона	31.05.2022 г.	31.05.2023 г.	31.05.2024 г.
3	Продолжительность отопительного периода	259 дней	259 дней	259 дней
4	Технологические нарушения по внешним причинам	0	0	0
5	Технологические нарушения по внутренним причинам	0	0	0
6	Аварийные ситуации	0	0	0
7	Особенности функционирования объектов теплоснабжения и оборудования	0	0	0
Мероприятия организационного характера				
№ п/п	Наименование	Срок выполнения	Примечание	
1	Подготовка плана к отопительному сезону	апрель 2025 г.		
2	Приказ о подготовке к отопительному сезону 2025-2026 г.г.	май 2025 г.		
3	Назначение ответственных лиц за подготовку к отопительному сезону 2025-2026 г.г.	май 2025 г.		
4	Проведение технического осмотра и ремонта теплоэнергетического оборудования	До 31.08.2025 г.		
5	Гидравлические испытания теплосетей	В течении 2-х недель после окончания отопительного периода		
6	Проверка и теплоизоляция трубопроводов	До 31.08.2025 г.		
7	Проверка и ремонт котельного оборудования	До 31.08.2025 г.		

Мероприятия по ремонту котельных и тепловых сетей ООО "Росна"

№ пп	Запланированные мероприятия	Срок исполнения	Объект	Ответственный исполнитель (подразделение)	Контроль за исполнением (ответственное лицо)	Процент выполнения	Примечание
1	2	3	4	5	6	8	9
1	Текущий ремонт газового хозяйства котельных	14.09.2025	Котельные Южная промзона, ВПК, ПМК, ДНС-2 СВМ, БПО СВМ.	Цыганенко С.П.	Распопин В.В.		
2	Проведение технического осмотра теплоэнергетического оборудования.	31.05.2025	Котельные Южная промзона, ВПК, ПМК, ДНС-2 СВМ, БПО СВМ.	Цыганенко С.П.	Распопин В.В.		
3	Текущий ремонт котлов, вспомогательного, насосного оборудования и вентиляторов в котельных, покраска оборудования	14.09.2025	Котельные Южная промзона, ВПК, ПМК, ДНС-2 СВМ, БПО СВМ.	Цыганенко С.П.	Распопин В.В.		
4	Текущий ремонт и ревизия трубопроводов и запорной арматуры (котельные, системы ХВО)	14.09.2025	Котельные Южная промзона, ВПК, ПМК,	Цыганенко С.П.	Распопин В.В.		
5	Капитальный ремонт тепловых сетей котельной, протяженностью 50 м Ø 219 мм.	01.06.2025	Котельная БПО СВМ	Чигрин К.В.	Распопин В.В.		
6	Ремонт тепловых сетей, врезка отсекающих задвижек Ø 100 мм, 2 шт.	20.06.2025	Котельная ВПК	Чигрин К.В.	Распопин В.В.		
7	Ремонт тепловых сетей, врезка отсекающих задвижек Ø 150 мм, 2 шт.	01.07.2025	Котельная БПО СВМ	Чигрин К.В.	Распопин В.В.		
8	Ремонт тепловых сетей, врезка отсекающих задвижек Ø 100 мм, 2 шт.	25.07.2025	Котельная ПМК	Чигрин К.В.	Распопин В.В.		
9	Изоляция тепловых сетей котельной, Ø 219 мм. Протяженностью 300 м.	01.08.2025	Котельная Южная промзона	Чигрин К.В.	Распопин В.В.		
10	Проверка технических манометров	01.06.2025	Котельные Южная промзона, ВПК, ПМК, ДНС-2 СВМ, БПО СВМ.	Коптев А.Н.	Распопин В.В.		
11	Ремонт блоков управления котлами	01.07.2025	Котельные Южная промзона, ВПК, ПМК, ДНС-2 СВМ, БПО СВМ.	Коптев А.Н.	Распопин В.В.		
12	Проверка работоспособности блоков управления котлами	01.08.2025	Котельные Южная промзона, ВПК, ПМК, ДНС-2 СВМ, БПО СВМ.	Коптев А.Н.	Распопин В.В.		
13	Техническое обслуживание электродвигателей, ВРУ № 1,2, ЩО осветительной группы	02.06.2025-13.06.2025 г.	Котельная Южная промзона	Двоеглазов Э.А.	Распопин В.В.		
14	Техническое обслуживание электродвигателей, ВРУ № 1, РЩ-1,2,3, ЩО осветительной группы	16.06.2025-27.06.2025 г.	Котельная ВПК	Двоеглазов Э.А.	Распопин В.В.		
15	Техническое обслуживание электродвигателей, ВРУ № 1, РЩ-1,2, ЩО осветительной группы	23.06.2025-04.06.2025 г.	Котельная ПМК	Двоеглазов Э.А.	Распопин В.В.		
16	Техническое обслуживание электродвигателей, ВРУ № 1, РЩ-1,2, ЩО осветительной группы	07.06.2025-18.06.2025 г.	Котельная БПО СВМ	Двоеглазов Э.А.	Распопин В.В.		
17	Техническое обслуживание электродвигателей, ВРУ № 1,2, ЩО осветительной группы	01.08.2025-15.08.2025 г.	Котельная ДНС-2	Двоеглазов Э.А.	Распопин В.В.		